[10월 5주차 프로젝트 수행 일지]

프로젝트 타이틀	A11yMARKET		
프로젝트 팀명	겜성코딩	프로젝트 팀원	(팀장) 안규태 (팀원) 김수민, 백여랑, 신운용, 장지훈

※ 프로젝트 수행 일지는 <u>매주 금요일 17시</u>까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

구분	금주 프로젝트 수행 내용	차주 프로젝트 수행 계획
내용	 프로젝트 주제, 타이틀 확립 프로젝트 목표 및 구현 범위 정의 유저 페르소나 작성 시각적 제약 사용자 인지적 제약 사용자 인지적 제약 사용자 인지적 제약 판매자 페르소나 기반 유저 스토리 작성 상세 시나리오 및 인수 기준 작성 유스케이스 식별 유스케이스 다이어그램 작성 기능적 요구사항 식별 비기능적 요구사항 식별 	 시스템 구조 설계 해치 다이어그램 클래스 다이어그램 점포넌트 다이어그램 데이터베이스 설계 E-R 다이어그램 API 명세서 작성 UX 설계 개발 환경 구축 명세서 기반 백엔드 개발 시작

2. 강사님 피드백