

[11 월 3 주차 프로젝트 수행 일지]

프로젝트 타이틀	A11yMARKET		
프로젝트 팀명	젬성코딩	프로젝트 팀원	(팀장) 안규태 (팀원) 김수민, 백여량, 신운용, 장지훈

* 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17 시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

구분	내용
금주 프로젝트 수행 내용	• QA — Reviewer: 안규태 ◦ 각 PR 의 코드 리뷰 및 코멘트 • 응답 결과 검증 - 담당자: 안규태 ◦ DB 의 더미데이터를 통해 정상적으로 응답하는지 확인
	백엔드 • 기본 배송지 관리 기능 API - 담당자: 백여량 ◦ 기본배송지 조회 및 수정을 위한 엔드포인트 작성 ◦ Service 및 Repository 구성 ◦ References: PR #73, Issue #67, 요구 기능 명세서 #REQ-17 • 판매자 계정 가입 신청 API - 담당자: 신운용 ◦ 일반계정에서 판매자 계정으로 전환 신청 기능 ◦ 엔드포인트 및 기능 로직 구현 ◦ References: PR #75, Issue #49, 요구 기능 명세서 #REQ-40 • 상품 등록 신청 API - 담당자: 신운용 ◦ 판매자 계정의 회원이 상품등록을 신청하는 기능 ◦ 엔드 포인트 및 기능 로직 구현 ◦ References: PR #77, Issue #38, 요구 기능 명세서 #REQ-41 • 결제 정보 조회 기능 API - 담당자: 김수민 ◦ 결제 준비 단계에서 결제 정보를 조회하는 기능 구현 ◦ Order Entity 구성 ◦ References: PR #78, Issue #34, 요구 기능 명세서 #REQ-87

- **주문서 생성 기능 API** - 담당자: 김수민
 - 주문 시작 시, 해당 주문의 정보를 order, order_items 테이블에 저장
 - 배송지 및 장바구니 검증 후 총 금액을 계산하는 로직 구현
 - References: [PR #79](#), [Issue #35](#), [요구 기능 명세서 #REQ-87](#)
- **관리자 주문내역 전체 조회 기능 API** - 담당자: 백여량
 - 관리자 유저가 주문내역 전체를 조회하는 기능 API
 - 각 요청에 대한 컴포넌트 작성
 - References: [PR #80](#), [Issue #59](#), [요구 기능 명세서 #REQ-51](#)
- **전체 백엔드 시스템에 대해 JWT 인증 방식으로 리팩토링** - 담당자: 안규태
 - 기능 파일의 접근 용이성을 위한 패키지 구조 변경
 - JWT 인증 기능 및 필터링 추가 후, 각 기능에서 session 대신 UserDetails 를 사용하도록 리팩토링
 - Spring Boot Security 의 CORS 허용 경로를 정확히 명시
 - 각 기능에서 Custom Exception 을 사용하고 RestAdvice 가 이를 처리하도록 핸들러를 추가
 - 각 DTO 를 불변 객체인 record 로 리팩토링
 - 각 패키지에 대해 불필요한 코드나 구조를 개선
 - 구현된 기능 별 기능 오류 또는 로직의 논리적 문제 개선
 - References: [PR #81](#), [Issue #76](#)
- **Swagger 설정 및 API 명세서 생성** - 담당자: 안규태
 - Swagger 를 통해 현재 개발 완료된 API 엔드포인트를 명시하고, 테스트 할 수 있도록 구성
 - 각 기능 별 요청/응답 객체 구조 확인가능
 - References: [Commit #59f7aac](#), [Commit #dfe7d2b](#)
- **판매자 기능 - 내 상품 조회** - 담당자: 신운용
 - 내 상품 조회 엔드포인트 구현
 - JWT 인증 방식을 사용
 - References: [PR #82](#), [Issue #47](#), [요구 기능 명세서 #REQ-46](#)
- **판매자 기능 - 내 상품 수정 요청** - 담당자: 신운용
 - 내 상품 수정 요청(변경 내용을 관리자가 승인해야 함)하는 기능 API 구현
 - JWT 인증 방식을 사용
 - References: [PR #83](#), [Issue #40](#), [요구 기능 명세서 #REQ-46](#)

프론트엔드

- 프론트엔드는 Figma 에서 진행한 디자인을 기준으로 작성
- 공통 컴포넌트 작성 - 담당자: 안규태
 - 상단 네비게이션 컴포넌트 작성
 - 하단 푸터 컴포넌트 작성
 - 공통 컴포넌트를 최상위 레이아웃에 적용
 - References: [PR #54](#), [PR #55](#), [Issue #2](#), [Issue #3](#)
- 이메일 로그인 페이지 작성 - 담당자: 김수민
 - 이메일 로그인 페이지를 작성
 - References: [PR #56](#), [Issue #6](#), [요구 기능 명세서 #REQ-1](#)
- 장바구니 페이지 - 담당자: 장지훈
 - 장바구니 페이지 UI 레이아웃 구현
 - 판매자별 장바구니 카드 구조 추가
 - 선택/전체 삭제 및 결제 정보 박스 추가
 - 한계 금액 계산 로직 추가
 - References: [PR #57](#), [Issue #23](#), [Issue #24](#), [Issue #25](#), [Issue #26](#), [요구 기능 명세서 #REQ-26 #REQ-32 #REQ-20](#)
- 메인 페이지 추가 - 담당자: 안규태
 - 메인 메이지 추가
 - References: [PR #59](#), [Issue #4](#)
- 회원 가입 페이지 추가 - 담당자: 김수민
 - 이메일을 통한 회원 가입 페이지 추가
 - References: [PR #60](#), [Issue #10](#), [요구 기능 명세서 #REQ-4](#)
- 배송지 관리 페이지 구현 - 담당자: 백여량
 - 배송지 추가 및 관리 페이지 구현
 - 요소를 재사용가능한 컴포넌트로 구현
 - References: [PR #61](#), [Issue #21](#), [요구 기능 명세서 #REQ-17](#)
- 상품 목록 조회 및 필터링 UI 구현 - 담당자: 장지훈
 - 카테고리, 혜택, 판매자 등급, 가격에 따른 필터링 구현
 - 상품 그리드 레이아웃 구성
 - References: [PR #62](#), [Issue #28](#), [Issue #29](#), [Issue #30](#), [요구 기능 명세서 #REQ-33 #REQ-34 #REQ-35](#)

	• 관리자 페이지 - 대시보드 - 담당자: 백여량 ○ 내 상품 조회 엔드포인트 구현 ○ JWT 인증 방식을 사용 ○ References: PR #64, Issue #46
차주 프로젝트 수행 계획	• Backend: ○ 작성한 코드 및 리팩토링된 코드에 맞추어 테스트 코드 작성 ○ 프론트엔드와의 연동 작업이 완료된 경우, 간편 로그인 구현 ○ 판매자 및 주문 기능 작업을 유동적으로 분배하여 개발예정 • Frontend: ○ 백엔드 Swagger 기반 명세서를 기반으로 연동 시작 ○ Figma 에서 진행한 디자인을 기반으로 퍼블리싱 ○ 진행 상황에 따라 팀장이 주도적으로 작업을 분배하여 개발 예정

2. 강사님 피드백

- 체계적으로 진행되고 있기 때문에 진척과 관련된 이슈는 없어보임
- 접근성이 프로젝트의 핵심 주제 이므로 해당 부분이 잘 표현되도록 기획에서 정의한 접근성 관련 부분을 숙지해서 개발에 반영 할 것
 - 기획단계에서 명확하게 정의 했으므로 기술적으로 리스크 없이 진행되도록 주의하면서 개발 진행하면 될 것 같음